

МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«Средняя школа № 148 имени Героя Советского Союза И.А. Борисевича»
ул. Борисевича, 23, г. Красноярск, 660124
т. 8 (391) 266-95-16, e-mail: sch148@admkrsk.ru

УТВЕРЖДАЮ
Директор МАОУ СШ № 148
Ю.С. Бушланова
Приказ №03-03-09/1 от 09.01.2023г

Дорожная карта по введению в МАОУ СШ № 148
федеральной образовательной программы начального общего образования (далее – ФОП НОО)
на 2023–2024 годы

Дорожная карта по введению в МАОУ СШ № 148 федеральной образовательной программы начального общего образования (далее – ФОП НОО) на 2023–2024 годы является одним из управленческих механизмов при подготовке и реализации обновленных ФГОС НОО, ФОП НОО с 1 сентября 2023 года.

№ п/п	Наименование мероприятия	Сроки	Ожидаемый результат	Ответственный
1	Организационно-управленческое и нормативно-правовое обеспечение введения ФОП НОО			
1.1	Создание рабочей группы в составе заместителя директора, методиста, педагогов-предметников, руководителей структурных подразделений, методических объединений с целью внесения изменений в ООП НОО в соответствии с ФОП НОО	Март 2023 года	Издан приказ о создании рабочей группы по внесению изменений в ООП НОО в соответствии с ФОП НОО. Определены сроки и ответственные за реализацию мероприятий по введению ФОП НОО на уровне ОО. Обеспечена координация деятельности ответственных за введение ФОП НОО.	Бушланова Ю.С. Симакина Н.Ю. Мастина Н.А.
1.2	Издание локальных актов школы, регулирующих вопросы организации введения ФОП НОО	Март 2023 года	Сформирован пакет документов ОО, обеспечивающих введение и реализацию ФОП НОО	Бушланова Ю.С. Теплюк Т.Н. Симакина Н.Ю. Лобанова А.А.

№ п/п	Наименование мероприятия	Сроки	Ожидаемый результат	Ответственный
1.3	Формирование плана-графика по повышению квалификации педагогических работников, включенных в процесс введения ФОП НОО с 01.09.2023. Формирование заявки на повышение квалификации, оформление договорных отношений с учреждениями, реализующими соответствующие программы	Ежегодно, до 1 июня, до 1 декабря	Сформирован план-график по повышению квалификации педагогических работников, включенных в процесс введения ФОП НОО (с 01.09.2023). Сформирована заявка на повышение квалификации, заключены договоры с учреждениями, реализующими соответствующие программы.	Бушланова Ю.С. Теплюк Т.Н. Грицкевич О.В.
1.4	Внесение дополнений в план научно-методического совета на 2022-2023 учебный год в части ведения ФОП НОО.	Март 2023 года	Определено содержание деятельности научно-методического совета, методического обеспечения деятельности по реализации ООП НОО в соответствии с ФОП НОО.	Мастина Н.А. Теплюк Т.Н.
1.5	Внесение в планы работы школы мероприятий по координации процессов введения ФОП НОО.	Март 2023 года	Определена структура управления и сопровождения процессов введения ФОП НОО. Внесено соответствующее содержание в план работы школы	Бушланова Ю.С. Симакина Н.Ю. Мастина Н.А.
1.6	Проведение административных совещаний по вопросам введения ФОП НОО по использованию методических рекомендаций, связанных с процессом управления введением ФОП НОО	В течение 2023–2024 годов	Организован процесс управления введением ФОП НОО. Составлен перечень дефицитов ОО при введении ФОП НОО, определены способы по их ликвидации.	Бушланова Ю.С.
1.7	Организация сетевого взаимодействия школы с организациями дополнительного образования сфер образования, культуры, спорта для реализации ООП НОО	В течение 2023–2024 годов	Повышение ресурсной обеспеченности школы за счет сетевого взаимодействия с организациями дополнительного образования, учреждениями систем образования культуры и спорта для реализации ООП НОО	Бушланова Ю.С. Антонова Т.С.
1.8	Обеспечение реализации плана по повышению функциональной грамотности обучающихся на 2022/23 учебный год (2023/24 учебный год)	В соответствии с планом	Созданы условия, необходимые для формирования функциональной грамотности обучающихся	Симакина Н.Ю.
1.9	Внесение изменений в ООП НОО в соответствии с ФОП НОО	Апрель-август 2023	Разработана и утверждена новая редакция ООП НОО	Бушланова Ю.С. Симакина Н.Ю. Антонова Т.С.

№ п/п	Наименование мероприятия	Сроки	Ожидаемый результат	Ответственный
				Лобанова А.А. Мастина Н.А.
1.10	Разработка рабочих программ по предметам, курсам по выбору, курсам внеурочной деятельности на уровне НОО	Апрель – июнь 2023	Разработаны и утверждены рабочие программы по предметам, курсам по выбору, курсам внеурочной деятельности на уровне НОО	Руководители ШМО Учителя НОО
2	Методическое сопровождение, кадровое обеспечение введения ФОР НОО			
2.1	Создание постоянно действующей системы консультационно-методического сопровождения педагогических кадров по вопросам введения и реализации ФОР НОО	Март-май 2023 года	Обеспечено консультационно-методическое сопровождение, оказана адресная методическая помощь педагогическим кадрам по вопросам введения ФОР НОО	Мастина Н.А. Симакина Н.Ю. Руководитель ШМО
2.2	Организация повышения квалификации педагогических работников	В течение года	Проведено повышение квалификации по дополнительной профессиональной программе для педагогов.	Теплюк Т.Н. Грицкевич О.В.
2.3	Проведение научно-методических советов по вопросам внедрения ФОР НОО	ежемесячно	Организовано методическое сопровождение педагогов школы в процессе внедрения ФОР НОО	Мастина Н.А. Симакина Н.Ю.
2.4	Реализация комплекса мероприятий ШМО педагогов по организации методического сопровождения введения ФОР НОО	Март 2023, далее в течение года	<p>Разработаны и реализованы планы деятельности ШМО по предметам, включающие вопросы:</p> <ul style="list-style-type: none"> - сопровождения введения ФОР; - сопровождения формирования функциональной грамотности; сопровождения реализации воспитательного потенциала учебных предметов; - повышения качества обучения по итогам анализа результатов итоговой аттестации, анализа независимых мониторингов качества образовательных результатов; включения в педагогическую деятельность учителя федеральных онлайн-конструкторов, электронных конспектов 	Мастина Н.А. Симакина Н.Ю.

№ п/п	Наименование мероприятия	Сроки	Ожидаемый результат	Ответственный
			уроков по всем учебным предметам, соответствующих требованиям ФОП НОО	
3	Финансово-экономическое обеспечение введения ФОП НОО			
3.1	<p>Определение нормативов финансового обеспечения ОО на основании требований ФОП НОО.</p> <p>Формирование бюджета на предстоящий период</p>	Ежегодно, август – декабрь	Определены нормативы финансового обеспечения ОО с учетом требований ФОП НОО	Бушланова Ю.С. Рабкевич И.В.
4	Материально-техническое обеспечение введения ФОП НОО			
4.1	<p>Анализ уровня материально-технической обеспеченности ОО на предмет соответствия требованиям ФГОС НОО, ФОП НОО.</p> <p>Планирование материально-технического обеспечения ОО в соответствии с требованиями обновленного ФГОС НОО, ФОП НОО.</p>	Ежегодно, октябрь	<p>Проведен анализ и выявлены дефициты материально-технической базы ОО, условий и ресурсного обеспечения реализации ООП НОО в соответствии с требованиями ФОП НОО.</p> <p>Сформирован и реализуется план материально-технического обеспечения ОО в соответствии с требованиями ФГОС НОО, ФОП НОО</p>	Бушланова Ю.С. Шутенко Е.Н.
4.2	Организация сетевого взаимодействия ОО с целью совместного использования материально-технических ресурсов, соответствующих требованиям ФГОС НОО, ФОП НОО	Постоянно	Организовано сетевое взаимодействие ОО с целью совместного использования материально-технических ресурсов, соответствующих требованиям ФГОС НОО, ФОП НОО	Бушланова Ю.С. Симакина Н.Ю. Антонова Т.С.
4.3	Приобретение учебников, вошедших в федеральный перечень учебников, допущенных к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего и среднего общего образования	До 1 сентября 2023 года	100 % обеспечение обучающихся учебниками в соответствии с нормативными требованиями	Бушланова Ю.С. Симакина Н.Ю. Трофимова Г.Ю.
5	Информационное обеспечение введения ФОП НОО			
5.1	Информирование обучающихся, их родителей (иных законных представителей) и иных заинтересованных лиц через сайт школы, информационные стенды.	До 1 сентября 2023 года	Обеспечено информирование о введении ФОП НОО	Бушланова Ю.С. Симакина Н.Ю. Горенник В.Д.

№ п/п	Наименование мероприятия	Сроки	Ожидаемый результат	Ответственный
6	Оценка (мониторинг, контроль) введения ФАП НОО			
6.1	Участие в региональном мониторинге готовности ОО к введению ФАП НОО, промежуточного мониторинга/контроля реализации ФГОС НОО, ФАП НОО в ОО	Февраль – сентябрь 2023 года	Проведена оценка готовности ОО к введению ФГОС НОО, ФАП НОО, выявлены дефициты,	Симакина Н.Ю.