

МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  
«Средняя школа № 148 имени Героя Советского Союза И.А. Борисевича»  
ул. Борисевича, 23, г. Красноярск, 660124  
т. 8 (391) 266-95-16, e-mail: sch148@admkrsk.ru

УТВЕРЖДАЮ  
Директор МАОУ СШ № 148  
Ю.С. Бушланова  
Приказ №03-03-09/1 от 09.01.2023г.

Дорожная карта по введению в МАОУ СШ № 148  
федеральной образовательной программы основного общего образования (далее – ФОП ООО)  
на 2023–2024 годы

Дорожная карта по введению в МАОУ СШ № 148 федеральной образовательной программы основного общего образования (далее – ФОП ООО) на 2023–2024 годы является одним из управленческих механизмов при подготовке и реализации обновленных ФГОС ООО, ФОП ООО с 1 сентября 2023 года.

№ п/п	Наименование мероприятия	Сроки	Ожидаемый результат	Ответственный
1	<b>Организационно-управленческое и нормативно-правовое обеспечение введения ФОП ООО</b>			
1.1	Создание рабочей группы в составе зам. директора, педагогов-предметников, руководителей структурных подразделений, методических объединений с целью внесения изменений в ООП ООО в соответствии с ФОП ООО	Январь 2023 года	Издан приказ о создании рабочей группы по внесению изменений в ООП ООО в соответствии с ФОП ООО. Определены сроки и ответственные за реализацию мероприятий по введению ФОП ООО на уровне ОО. Обеспечена координация деятельности ответственных за введение ФОП ООО.	Бушланова Ю.С. Теплюк Т.Н.
1.2	Изучение ФОП ООО, документов федерального, регионального уровня, регламентирующих применение ФОП	Январь-февраль 2023 года	Члены рабочей группы ознакомлены с нормативными документами введения ФОП ООО	Административная команда Руководители ШМО

№ п/п	Наименование мероприятия	Сроки	Ожидаемый результат	Ответственный
1.3	Анализ действующей ООП ООО на предмет соответствия ФОП ООО	Февраль 2023	Определены разделы ООП, в которые необходимо внести изменения	Рабочая группа
1.4	Издание локальных актов школы, регулирующих вопросы организации введения ФОП ООО	Февраль-апрель 2023 года	Сформирован пакет документов ОО, обеспечивающих введение и реализацию ФОП ООО	Бушланова Ю.С. Теплюк Т.Н. Шиверева Е.В. Лобанова А.А.
1.5	Формирование плана-графика по повышению квалификации педагогических работников, включенных в процесс введения ФОП ООО с 01.09.2023. Формирование заявки на повышение квалификации, оформление договорных отношений с учреждениями, реализующими соответствующие программы	Ежегодно, до 1 июня, до 1 декабря	Сформирован план-график по повышению квалификации педагогических работников, включенных в процесс введения ФОП ООО (с 01.09.2023). Сформирована заявка на повышение квалификации, заключены договоры с учреждениями, реализующими соответствующие программы.	Бушланова Ю.С.  Теплюк Т.Н.  Грицкевич О.В.
1.6	Внесение дополнений в план научно-методического совета на 2022-2023 учебный год в части ведения ФОП ООО.	Март 2023 года	Определено содержание деятельности научно-методического совета, методического обеспечения деятельности по реализации ООП ООО в соответствии с ФОП ООО.	Мастина Н.А. Теплюк Т.Н.
1.7	Внесение в планы работы школы мероприятий по координации процессов введения ФОП ООО.	Март 2023 года	Определена структура управления и сопровождения процессов введения ФОП ООО. Внесено соответствующее содержание в план работы школы	Бушланова Ю.С. Теплюк Т.Н.
1.8	Проведение административных совещаний по вопросам введения ФОП ООО по использованию методических рекомендаций, связанных с процессом управления введением ФОП ООО	В течение 2023–2024 годов	Организован процесс управления введением ФОП ООО. Составлен перечень дефицитов ОО при введении ФОП ООО, определены способы по их ликвидации.	Бушланова Ю.С.
1.9	Организация сетевого взаимодействия школы с организациями дополнительного образования	В течение 2023–2024 годов	Повышение ресурсной обеспеченности школы за счет сетевого взаимодействия с организациями дополнительного образования, учреждениями систем	Бушланова Ю.С. Антонова Т.С.

№ п/п	Наименование мероприятия	Сроки	Ожидаемый результат	Ответственный
	сфер образования, культуры, спорта для реализации ООП ООО		образования культуры и спорта для реализации ООП ООО	
1.10	Обеспечение реализации плана по повышению функциональной грамотности обучающихся на 2022/23 учебный год (2023/24 учебный год)	В соответствии с планом	Созданы условия, необходимые для формирования функциональной грамотности обучающихся	Теплюк Т.Н. Шиверева Е.В.
1.11	Мониторинг образовательных потребностей (запросов) обучающихся и родителей для проектирования части, формируемой участниками образовательных отношений, и планов внеурочной деятельности ООО	Февраль – март 2023 года	Определены потребности обучающихся и их родителей для проектирования части, формируемой участниками образовательных отношений, и планов внеурочной деятельности ООО	Рабочая группа Классные руководители
1.12	Внесение изменений в ООП ООО в соответствии с ФОП ООО	Апрель-август 2023	Разработана и утверждена новая редакция ООП ООО	Бушланова Ю.С. Теплюк Т.Н. Шиверева Е.В. Антонова Т.С. Лобанова А.А.
1.13	Разработка рабочих программ по предметам, курсам по выбору, курсам внеурочной деятельности на уровне ООО	Апрель – июнь 2023	Разработаны и утверждены рабочие программы по предметам, курсам по выбору, курсам внеурочной деятельности на уровне ООО	Руководители ШМО Учителя
<b>2</b>	<b>Методическое сопровождение, кадровое обеспечение введения ФОП ООО</b>			
2.1	Создание постоянно действующей системы консультационно-методического сопровождения педагогических кадров по вопросам введения и реализации ФГОС ООО	Март-май 2023 года	Обеспечено консультационно-методическое сопровождение, оказана адресная методическая помощь педагогическим кадрам по вопросам введения ФОП ООО	Мастина Н.А. Теплюк Т.Н. Руководители ШМО
2.2	Организация повышения квалификации педагогических работников	В течение года	Проведено повышение квалификации по дополнительной профессиональной программе для педагогов.	Теплюк Т.Н. Грицкевич О.В.

№ п/п	Наименование мероприятия	Сроки	Ожидаемый результат	Ответственный
2.3	Проведение научно-методических советов по вопросам внедрения ФОП ООО	ежемесячно	Организовано методическое сопровождение педагогов школы в процессе внедрения ФОП ООО	Мастина Н.А. Теплюк Т.Н.
2.4	Реализация комплекса мероприятий ШМО педагогов по организации методического сопровождения введения ФОП ООО	Март 2023, далее в течение года	<p>Разработаны и реализованы планы деятельности ШМО по предметам, включающие вопросы:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- сопровождения введения ФОП;</li> <li>- сопровождения введения изучения предметов на углубленном уровне (ООО);</li> <li>- сопровождения формирования функциональной грамотности;</li> </ul> <p>сопровождения реализации воспитательного потенциала учебных предметов;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- повышения качества обучения по итогам анализа результатов итоговой аттестации, анализа независимых мониторингов качества образовательных результатов;</li> </ul> <p>включения в педагогическую деятельность учителя федеральных онлайн-конструкторов, электронных конспектов уроков по всем учебным предметам, соответствующих требованиям ФОП ООО</p>	Теплюк Т.Н. Шиверева Е.В.
<b>3</b>	<b>Финансово-экономическое обеспечение введения ФОП ООО</b>			
3.1	<p>Определение нормативов финансового обеспечения ОО на основании требований ФОП ООО.</p> <p>Формирование бюджета на предстоящий период</p>	Ежегодно, август – декабрь	Определены нормативы финансового обеспечения ОО с учетом требований ФОП ООО	Бушланова Ю.С. Рабкевич И.В.
<b>4</b>	<b>Материально-техническое обеспечение введения ФОП ООО</b>			

№ п/п	Наименование мероприятия	Сроки	Ожидаемый результат	Ответственный
4.1	<p>Анализ уровня материально-технической обеспеченности ОО на предмет соответствия требованиям ФГОС ООО, ФОП ООО.</p> <p>Планирование материально-технического обеспечения ОО в соответствии с требованиями обновленного ФГОС ООО, ФОП ООО.</p>	Ежегодно, октябрь	<p>Проведен анализ и выявлены дефициты материально-технической базы ОО, условий и ресурсного обеспечения реализации ООП ООО в соответствии с требованиями ФОП ООО.</p> <p>Сформирован и реализуется план материально-технического обеспечения ОО в соответствии с требованиями ФГОС ООО, ФОП ООО</p>	Бушланова Ю.С. Шутенко Е.Н.
4.2	Организация сетевого взаимодействия ОО с целью совместного использования материально-технических ресурсов, соответствующих требованиям ФГОС ООО, ФОП ООО	Постоянно	Организовано сетевое взаимодействие ОО с целью совместного использования материально-технических ресурсов, соответствующих требованиям ФГОС ООО, ФОП ООО	Бушланова Ю.С. Теплюк Т.Н. Антонова Т.С.
4.3	Приобретение учебников, вошедших в федеральный перечень учебников, допущенных к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего и среднего общего образования	До 1 сентября 2023 года	100 % обеспечение обучающихся учебниками в соответствии с нормативными требованиями	Бушланова Ю.С. Теплюк Т.Н. Трофимова Г.Ю.
<b>5</b>	<b>Информационное обеспечение введения ФОП ООО</b>			
5.1	Информирование обучающихся, их родителей (иных законных представителей) и иных заинтересованных лиц через сайт школы, информационные стенды.	До 1 сентября 2023 года	Обеспечено информирование о введении ФОП ООО	Бушланова Ю.С. Теплюк Т.Н. Горенник В.Д.
<b>6</b>	<b>Оценка (мониторинг, контроль) введения ФОП ООО</b>			
6.1	Участие в региональном мониторинге готовности ОО к введению ФОП ООО, промежуточного мониторинга/контроля реализации ФГОС ООО, ФОП ООО в ОО	Февраль – сентябрь 2023 года	Проведена оценка готовности ОО к введению ФГОС ООО, ФОП ООО, выявлены дефициты,	Теплюк Т.Н. Шиверева Е.В.