

МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  
«Средняя школа № 148 имени Героя Советского Союза И.А. Борисевича»  
ул. Борисевича, 23, г. Красноярск, 660124  
т. 8 (391) 266-95-16, e-mail: sch148@admkrsk.ru

УТВЕРЖДАЮ  
Директор МАОУ СШ № 148  
Ю.С. Бушланова  
Приказ №03-03-09/1 от 09.01.2023г.



Дорожная карта по введению в МАОУ СШ № 148  
обновленного ФГОС СОО, федеральной образовательной программы среднего общего образования (далее – ФОП СОО)  
на 2023–2024 годы

Дорожная карта по введению в МАОУ СШ № 148 обновленного ФГОС СОО, федеральной образовательной программы среднего общего образования (далее – ФОП СОО) на 2023–2024 годы является одним из управленческих механизмов при подготовке и реализации ФГОС СОО, ФОП СОО с 1 сентября 2023 года.

№ п/п	Наименование мероприятия	Сроки	Ожидаемый результат	Ответственный
1	<b>Организационно-управленческое и нормативно-правовое обеспечение введения ФГОС СОО, ФОП СОО</b>			
1.1	Создание рабочей группы в составе зам.директора, педагогов-предметников, классных руководителей 10-х классов, руководителей структурных подразделений, методических объединений с целью разработки ООП СОО	Март 2023 года	Издан приказ о создании рабочей группы по разработке ООП СОО. Определены сроки и ответственные за реализацию мероприятий по введению ФГОС СОО, ФОП СОО на уровне ОО. Обеспечена координация деятельности ответственных за введение ФГОС СОО, ФОП СОО.	Бушланова Ю.С. Теплюк Т.Н.
1.2	Изучение обновленного ФГОС СОО, ФОП СОО, документов федерального, регионального уровня, регламентирующих применение ФОП	Январь-февраль 2023 года	Члены рабочей группы ознакомлены с нормативными документами введения обновленного ФГОС СОО, ФОП СОО	Административная команда Руководители ШМО
1.3	Издание локальных актов школы,	Март 2023 года	Сформирован пакет документов ОО,	Бушланова Ю.С.

№ п/п	Наименование мероприятия	Сроки	Ожидаемый результат	Ответственный
	регулирующих вопросы организации введения ФГОС СОО, ФОП СОО		обеспечивающих введение и реализацию ФГОС СОО, ФОП СОО	Теплюк Т.Н.
1.4	Формирование плана-графика по повышению квалификации управленцев и педагогических работников, включенных в процесс введения ФГОС СОО, ФОП СОО с 01.09.2023. Формирование заявки на повышение квалификации, оформление договорных отношений с учреждениями, реализующими соответствующие программы	Ежегодно, до 1 июня, до 1 декабря	Сформирован план-график по повышению квалификации управленцев и педагогических работников, включенных в процесс введения ФГОС СОО, ФОП СОО (с 01.09.2023). Сформирована заявка на повышение квалификации, заключены договоры с учреждениями, реализующими соответствующие программы.	Бушланова Ю.С. Теплюк Т.Н. Грицкевич О.В.
1.5	Внесение дополнений в план научно-методического совета на 2022-2023 учебный год в части ведения ФГОС СОО, ФОП СОО.	Март 2023 года	Определено содержание деятельности научно-методического совета, методического обеспечения деятельности по реализации ООП СОО в соответствии с ФГОС СОО, ФОП СОО.	Мастина Н.А. Теплюк Т.Н.
1.6	Внесение в планы работы школы мероприятий по координации процессов введения ФГОС СОО, ФОП СОО.	Март 2023 года	Определена структура управления и сопровождения процессов введения ФГОС СОО, ФОП СОО. Внесено соответствующее содержание в планы работы школы	Бушланова Ю.С. Теплюк Т.Н.
1.7	Проведение административных совещаний по вопросам введения ФГОС СОО, ФОП СОО по использованию методических рекомендаций, связанных с процессом управления введением обновленного ФГОС СОО, ФОП СОО	В течение 2023–2024 годов	Организован процесс управления введением ФГОС СОО, ФОП СОО. Составлен перечень дефицитов ОО при введении ФГОС СОО, ФОП СОО, определены способы по их ликвидации.	Бушланова Ю.С.
1.8	Организация сетевого взаимодействия школы с организациями дополнительного образования сфер образования, культуры, спорта для реализации ООП СОО	В течение 2023–2024 годов	Повышение ресурсной обеспеченности школы за счет сетевого взаимодействия с организациями дополнительного образования, учреждениями систем образования культуры и спорта для реализации ООП СОО	Бушланова Ю.С. Антонова Т.С.
1.9	Обеспечение реализации плана по повышению функциональной грамотности обучающихся на 2022/23 учебный год (2023/24 учебный год)	В соответствии с планом	Созданы условия, необходимые для формирования функциональной грамотности обучающихся	Теплюк Т.Н.

№ п/п	Наименование мероприятия	Сроки	Ожидаемый результат	Ответственный
1.10	Мониторинг образовательных потребностей (запросов) обучающихся и родителей для проектирования части, формируемой участниками образовательных отношений, и планов внеурочной деятельности СОО	Февраль – март 2023 года	Определены потребности обучающихся и их родителей для проектирования части, формируемой участниками образовательных отношений, и планов внеурочной деятельности СОО	Рабочая группа Классные руководители
1.11	Разработка ООП СОО	Апрель-август 2023	Разработана и утверждена ООП СОО	Бушланова Ю.С. Теплюк Т.Н. Лобанова А.А.
1.12	Разработка рабочих программ по предметам, курсам по выбору, курсам внеурочной деятельности на уровне СОО	Апрель – июнь 2023	Разработаны и утверждены рабочие программы по предметам, курсам по выбору, курсам внеурочной деятельности на уровне СОО	Руководители ШМО Учителя
<b>2</b>	<b>Методическое сопровождение, кадровое обеспечение введения ФГОС СОО, ФОП СОО</b>			
2.1	Создание постоянно действующей системы консультационно-методического сопровождения педагогических кадров по вопросам введения и реализации ФГОС СОО	Март-май 2023 года	Обеспечено консультационно-методическое сопровождение (в том числе в дистанционном режиме), оказана адресная методическая помощь педагогическим кадрам по вопросам введения ФГОС СОО, ФОП СОО	Мастина Н.А. Теплюк Т.Н. Руководители ШМО
2.2	Организация повышения квалификации педагогических работников	В течение года	Проведено повышение квалификации по дополнительной профессиональной программе для педагогов. Обеспечено посткурсовое сопровождение педагогов.	Теплюк Т.Н. Грицкевич О.В.
2.3	Проведение научно-методических советов по вопросам внедрения обновленных ФГОС СОО, ФОП СОО	ежемесячно	Организовано методическое сопровождение педагогов школы в процессе внедрения ФГОС СОО, ФОП СОО	Мастина Н.А. Теплюк Т.Н.
2.4	Реализация комплекса мероприятий ШМО педагогов по организации методического сопровождения введения обновленных ФГОС СОО, ФОП СОО	Март 2023, далее в течение года	Разработаны и реализованы планы деятельности ШМО по предметам, включающие вопросы: - сопровождения введения ФООП; - сопровождения введения изучения предметов на углубленном уровне (ООО, СОО); - сопровождения формирования	Теплюк Т.Н. Шиверева Е.В.

№ п/п	Наименование мероприятия	Сроки	Ожидаемый результат	Ответственный
			<p>функциональной грамотности; сопровождения реализации воспитательного потенциала учебных предметов; - повышения качества обучения по итогам анализа результатов итоговой аттестации, анализа независимых мониторингов качества образовательных результатов; включения в педагогическую деятельность учителя федеральных онлайн-конструкторов, электронных конспектов уроков по всем учебным предметам, соответствующих требованиям обновленного ФГОС СОО, ФОП СОО</p>	
<b>3</b>	<b>Финансово-экономическое обеспечение введения ФГОС СОО, ФОП СОО</b>			
3.1	<p>Определение нормативов финансового обеспечения ОО на основании требований ФГОС СОО, ФОП СОО. Формирование бюджета на предстоящий период</p>	Ежегодно, август – декабрь	Определены нормативы финансового обеспечения ОО с учетом требований ФГОС СОО, ФОП СОО	Бушланова Ю.С. Рабкевич И.В.
<b>4</b>	<b>Материально-техническое обеспечение введения ФГОС СОО, ФОП СОО</b>			
4.1	<p>Анализ уровня материально-технической обеспеченности ОО на предмет соответствия требованиям ФГОС СОО, ФОП СОО. Планирование материально-технического обеспечения ОО в соответствии с требованиями ФГОС СОО, ФОП СОО.</p>	Ежегодно, октябрь	<p>Проведен анализ и выявлены дефициты материально-технической базы ОО, условий и ресурсного обеспечения реализации ООП СОО в соответствии с требованиями ФГОС СОО, ФОП СОО. Сформирован и реализуется план материально-технического обеспечения ОО в соответствии с требованиями ФГОС СОО, ФОП СОО</p>	Бушланова Ю.С. Шутенко Е.Н.
4.2	<p>Организация сетевого взаимодействия ОО с целью совместного использования материально-технических ресурсов, соответствующих требованиям ФГОС СОО, ФОП СОО</p>	Постоянно	Организовано сетевое взаимодействие ОО с целью совместного использования материально-технических ресурсов, соответствующих требованиям ФГОС СОО, ФОП СОО	Бушланова Ю.С. Теплюк Т.Н. Антонова Т.С.
4.3	Приобретение учебников, вошедших в	До 1 сентября 2023	100 % обеспечение обучающихся	Бушланова Ю.С.

№ п/п	Наименование мероприятия	Сроки	Ожидаемый результат	Ответственный
	федеральный перечень учебников, допущенных к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего и среднего общего образования	года	учебниками в соответствии с нормативными требованиями	Теплюк Т.Н. Трофимова Г.Ю.
<b>5 Информационное обеспечение введения ФГОС СОО, ФОП СОО</b>				
5.1	Информирование обучающихся, их родителей (иных законных представителей) и иных заинтересованных лиц через сайт школы, информационные стенды.	До 1 сентября 2023 года	Обеспечено информирование о введении ФГОС СОО, ФОП СОО	Бушланова Ю.С. Теплюк Т.Н.
5.2	Проведение собеседований, классных часов с обучающимися 9 классов, родительских собраний по вопросам, связанным с подготовкой к введению и реализацией обновленных ФГОС СОО, ФОП СОО	Март 2023 16.03.2023	Обеспечено информирование о введении ФГОС СОО, ФОП СОО	Бушланова Ю.С. Теплюк Т.Н.
<b>6 Оценка (мониторинг, контроль) введения ФГОС СОО, ФОП СОО</b>				
6.1	Участие в региональном мониторинге готовности ОО к введению ФГОС СОО, ФОП СОО, промежуточного мониторинга/контроля реализации ФГОС СОО, ФОП СОО в ОО	Февраль – сентябрь 2023 года	Проведена оценка готовности ОО к введению ФГОС СОО, ФОП СОО, выявлены дефициты,	Теплюк Т.Н.